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CHAPITRE 1 – PARTIES CONTRACTENTES – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Article 1.01. - Parties contractantes au sens du présent document 
Le pouvoir adjudicateur est le Parc National des Pyrénées représenté par sa Directrice 
Mélina ROTH. 
Le prestataire est le représentant légal de l’entreprise titulaire du marché (annexe I). 

 
Article 2.01. - Acte d’Engagement / CCAP 
Le marché est régi par le présent document et ses annexes qui, signé par les représentants de 
la personne publique et du titulaire, vaut acte d'engagement, cahier des clauses administratives 
particulières et par les documents ci-après cités dans l’ordre de priorité décroissante. 

 
Article 3.01. - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
Sans objet 

 
Article 4.01. - Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Services. 

 
Article 5.01. - Planning 
Voir annexe II 

 
 

CHAPITRE 2 – GENERALITES 
 

Article 1.02. - Objet du marché 
 

Le marché décrit dans le présent document, consiste en la réalisation d’héliportage de 
l’ensemble des supports, du personnel, ainsi que du matériel et matériaux pour la réalisation 
de la rénovation du refuge d’Arlet, propriété du Parc National des Pyrénées. 

 
Le programme engagé dans le cadre du plan de relance prévoit les travaux suivants : 
 

1. Réfection complète de la couverture actuelle en bardeaux bois, par un matériau différent à définir 
et selon la réglementation locale, compris pose d’un pare-pluie. 
 

2.  Remplacement des panneaux solaires actuels par des éléments mixtes solaires et eau chaude 
sanitaire, compris dépose des dispositifs existants. 
 

3. Réfection complète de l’isolation des rampants à l’occasion du démontage de la couverture. 
 

4. Remplacement des fenêtres de toit. 
 

5. Création d’un escalier de secours pour évacuation du dortoir de l’étage (à intégrer dans une 
extension). 
 

6. Extension des sanitaires actuels, afin de créer deux toilettes sèches avec deux lavabos. 
 

7. Révision du système d’assainissement actuel. 
 

8. Création d’une réserve sèche pour le stockage des fournitures des gardiens, d’un local poubelles 
et d’un dortoir pour quatre aides-gardiens. 
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9. Ré agencer et optimiser si possible le dortoir. 
 
10. Remise aux normes du local gaz. 

 
11. Installer un arrêt d’urgence gaz et revoir la ventilation dans les cuisines. 

 
12. Isoler le local réserve de la cuisine en coupe-feu niveau 1 

 
13. Revoir l’installation et l’isolation du réseau de plomberie dans le vide sanitaire. 

 
14. Réserve du bas, réaliser un béton de propreté et isoler en coupe-feu niveau 1 

 
15. Revoir ou remplacer la baie vitrée de la façade Ouest, ainsi que la fenêtre du refuge hiver. 

 
16. Solutionner le problème de condensation dans le refuge hiver. 

 
17. Extension de la terrasse de l’entrée, comprenant si possible un agrandissement du sas de l’entrée. 

 
18. Trouver si possible dans les différents scénarios d’extensions ou d’agrandissements, un espace 

pour abriter les ânes des gardiens. 
 

19. Revoir le système SSI si nécessaire, en fonction des travaux et extensions validées. 
 
Ces travaux sont prévus du lundi 04 juillet au vendredi 14 octobre 2022. 

 
 
Article 2.02. – Situation 
Voir annexe II 

 
 

CHAPITRE 3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 
 

Article 1.03. - Héliportage : 
 Voir annexe II 

 
 

Chaque séance de rotation fera l’objet d’un bordereau de vol à adresser par mail aux adresses 
électroniques suivantes : 

 
OPC 
kevin.monteiro@jconsultant.fr 

 

Parc national des Pyrénées 
jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 

 

 
Aucune facture ne sera validée sans ce document. 

 

 
Article 2.03. - Plan de prévention 

 
L’entreprise devra la réalisation d’un plan de prévention à chaque phase de transport aérien et 
le communiquer au coordinateur SPS : kevin.monteiro@jconsultant.fr 

mailto:kevin.monteiro@jconsultant.fr
mailto:jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr
mailto:kevin.monteiro@jconsultant.fr
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Article 3.03. - Délais 
 

La date de début de marché est sa date de notification (T0).  
Les premiers héliportages débuteront le lundi 04 juillet 2022. 
Les travaux devront être achevés pour le 14 octobre 2022. 
 
CHAPITRE 4 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 

 
Article 1.04. - Type et forme de prix 
Le prix du marché est ferme. 

 
Article 2.04. - Variations des prix 
Sans objet 

 
Article 3.04. - Variations des taxes 
Le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est celui en vigueur au moment de la 
facturation. Il est de 20 % à la date d’établissement du marché. En cas de modification du taux    
de la TVA durant l’exécution de ce marché, celui-ci en prendrait automatiquement compte 
sans qu’un avenant sur ce point ne se justifie. 

 

CHAPITRE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 
 

La facturation de cette prestation interviendra à service fait et à l’ordre de : 

Office Français de la Biodiversité 
Parc national des Pyrénées 
Service facturier 
Immeuble Tabella 
125 impasse Adam Smith 
34470 PEROLS 

 
Elle doit être transmise à l’OPC : kevin.monteiro@jconsultant.fr , qui 
validera la facture et la versera sur le portail CHORUS PRO, pour le 
compte de la société d’héliportage. 
 

CHAPITRE 6 – CLAUSES ADMINISTRATIVES DIVERSES 
 

Article 1.06. - Résiliation du marché 
En cas d’inobservation des clauses contractuelles par le titulaire, il sera fait application du 
chapitre VI du CCAG de Services. 

Article 2.06. - Prolongation de délais d’exécution 
Sans objet 

Article 3.06. - Nantissement 
Sans objet 

Article 4.06. - Infractions à la législation fiscale 

mailto:kevin.monteiro@jconsultant.fr
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Sous peine de résiliation de plein droit du marché à ses (leurs) torts exclusifs, le titulaire 
affirme que lui-même et son ou ses cotraitants : 
 Ne tombe(nt) pas sous le coup de l'interdiction découlant de l’article n° 43 du CMP 
(interdiction de participer aux marchés de l’État frappant ceux qui auront fait l'objet d'une 
condamnation pour infraction au code général des impôts ou au code du travail). 
 Qu’il ne lui (leur) a été notifié aucune décision d'exclusion des marchés de l’état. 
Le titulaire atteste en outre l’exactitude des renseignements prévus à l’article n° 44 et au 1 de 
l’article n° 45 du code des marchés publics. En cas d’inexactitude, l’autorité signataire du 
marché (ou son représentant) pourra résilier, sans mise en demeure préalable, le marché aux 
torts du titulaire. 

 

Article 5.06. - Respect du droit du travail 
 

5.6.1 Déclaration du titulaire 
Le titulaire déclare sur l'honneur : 

- que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L.3243-1, L.3243-2, L.3243-4, L.1221-10, L.1221-13, et L.1221-15 du 
code du travail. 

- s'acquitter de ses (leurs) obligations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 
du code du travail réprimant le travail clandestin. 

 
5.6.2 Application des articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail 
Si le titulaire (un cotraitant) ne remet pas à la personne publique, de la date de notification du 
présent marché jusqu’à la fin de son exécution et selon une cadence n’excédant pas six mois, 
les documents prévus aux articles : 
 

 222-5 du code du travail pour les titulaires établis en France, 


 222-7 et D 8222-8 du code du travail pour les titulaires établis à l’étranger. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra, après mise en demeure restée infructueuse, prononcer la 
résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, 
le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 
La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du 
délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour 
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. 

 

Article 6.06. - Tribunaux compétents 
Le présent marché est soumis au droit administratif français et les juridictions administratives 
françaises sont seules compétentes pour connaître des litiges. 

 

Article 7.06. - Obligation d’information du titulaire 
Le titulaire devra informer par écrit, dans les quinze jours, de toute modification relative à ses 
statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, 
cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire), et transmettre les 
documents afférents. 
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Article 8.06. - Dérogation au CCAG de Services 
Sans objet 

 
 
 

Fait à Tarbes, le mercredi 15 juin 2022 
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Le titulaire 
 
 
 

à ................................. le............................. 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que 
des nom, prénom, et qualité du signataire. Apposer le cachet de l’entreprise 

CHAPITRE 7 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT (en cas de groupement, chaque 
membre du groupement devra signer cet engagement) 

 
Nom, prénom et qualité du 
signataire :…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
……… 

agissant pour mon propre compte. 
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………… 
……… 

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, 
l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………… 
……… 

agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui 
ont signé la lettre de candidature en date du ................................. 

du groupement solidaire du groupement conjoint 
mandataire solidaire 
mandataire non solidaire 

 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, 

- M'engage, conformément auxdits documents, à exécuter la prestation demandée 
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Établi en un seul original 
 

DÉCISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

La présente offre est acceptée, 

A TARBES le…………… 
 

La Directrice,  
 
 
 
 

Mélina ROTH 
 
 
 

DATE D’EFFET DU MARCHE 
 

Reçu notification du marché le …………………. 
 
 
 

L’entreprise……………………………………………………. 
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ANNEXE I 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE 

Raison sociale : 
 

Dénomination sociale (sigle) : 
 

Forme : 
 

Adresse siège social : 
 

N° SIRET "Siège social" :  

Adresse antenne locale : 
 

N° SIRET "Antenne locale" : 
 

Registre du commerce : 
 

PME/PMI (au sens de l'article 48 du CMP) OUI  NON 

Représentée par 
agissant en qualité de dirigeant 

Adresse d'envoi des courriers : 
(commercial et technique) 

 

Personne à contacter : Nom : 
Fonction : 
Tél. : 
Email: 

BANQUE : banque postal   

DOMICILIATION : 

 
CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE 

COMPTE 
 

CLE 

    

 
MERCI DE JOINDRE UN RIB 

 
NOTA : 
TOUT CHANGEMENT DE DONNEES INDIQUEES DANS LE TABLEAU CI-DESSUS DOIT ETRE 
NOTIFIE A LA PERSONNE PUBLIQUE. 
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ANNEXE II 
 
 
 

  PLANNING DES HELIPORTAGES                               
 

 
 



 

HELIPORTAGE 

 

 

 

 
MOA: 

Parc National des Pyrénées 

 
Projet: 

Rénovation du Refuge d'Arlet 



REMARQUE PARTICULIERE 

La DZP sera privilégié pour les héliportages personnels et matériels. 

La DZM sera exceptionnellement utilisée pour les gros volumes, difficilement transportables via la piste de la DZ1. 

 

L'héliportage devra être ajusté de manière hebdomadaire en fonction: 

- de l'avancement réel du chantier 

- des conditions météorologiques 

POSITION DES DZ 

 
 

Coordonnées GPS DZP: 42.882499, -0.589436 
 
Coordonnées GPS DZ2: 42.820108, -0.562260 

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

DZP 
 

DZM 
 

 
DZP :  

- Accès depuis Borce par une piste sylvopastorale pentue, 
partiellement dégradée et dont le linéaire est conséquent 

- Statut communal du terrain 
 

DZM :  

- Accès facile depuis la RN 134 
- DZ partagée éventuellement avec d’autres utilisateurs 

(EDF…) 
- Propriété RFF 
- Enjeux environnementaux : contournement d’une ZSM 

potentielle d’Aigle royal 
- Distance 5 km, dénivelé 910 m 

 
 



PNP Refuge d'ARLET - Tableau recapitulatif des besoins en heliportage - IND 10 du 14/06/2022 
 

Pour rappel: 

- Les modalités d'héliportage sont rappelées dans le CR OPC 

- Les héliportages sont prévus chaque semaine les LUNDI, voire des jours supplémentaires en cas de forte demande. 

- Les héliportages peuvent être décalés en cas de météo défavorables 

- Le planning héliportage sera mis à jour à l'avancement du chantier afin de s'ajuster en fonction des aléas et de l'avancement réel des travaux. 

 
Fréquence hebdomadaire: 

Les entreprises devront communiquer/confirmer à l'OPC pour chaque semaine à venir (et au moins 1 semaine à l'avance) les éléments ci-dessous afin de transmettre les informations aux prestataires concernés: 

- Leurs besoins en héliportage 

- Leurs effectifs prévisionnels 

- la durée d'intervention (pour comptabiliser les repas) 

En l'absence de ces éléments, l'entreprise ne sera pas prioritaire dans le transport et des frais supplémentaire pourront être appliqués si les héliportages ne peuvent pas être traités dans la journée. 

 
 

TOTAL + MARGE 
 

 

14  mise en places 

 
20 

 

0 
 

71 
28 
4 

38 
7 

2 
5 
2 
8 

 
 
 

 
Exceptionnel: 

 

 
 
 

Rotation depuis refuge 

vers DZP 

sur trajet "retour" 

 
(évacuation déchets, 

repliement matériel…) 

1&12 CASADEBAIG  20           

2 2CBOIS  5           

3 LARROUSSE 17 5 20          

4 MICASA             

5 HABITAT ECO ACTION      1 1 1 1    

6 HABITAT ECO ACTION          1   

8 EIFFAGE       1      

9 BERGERET       1      

10 TOST             

11 METALLERIE DU SUD         5   3 
 ERMA ENERGY            2 
 S3DE             

 SAGE INGENIERIE             

 TALAZAC             

 TOTAL ROTATION "RETOUR" 17 30 20 0 0 1 3 1 6 1 0 5 
 

 Semaines 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
 
 
 
 
 

Effectifs 

Rotation depuis DZP 

1&12 CASADEBAIG 4 4         1  

2 2CBOIS 4 4 4 4       1  

3 LARROUSSE 6 6 6 6 6  6 3 3  1  

4 MICASA      2 2   2 1  

5 HABITAT ECO ACTION     5 5 5 5 5  1  

6 HABITAT ECO ACTION      1  3 3 1 1  

8 EIFFAGE     2 2 2 2  2 1  

9 BERGERET     2 2 2 2  2 1  

10 TOST        6 6 5 1  

11 METALLERIE DU SUD         2 2 2  

 ERMA ENERGY            1 
 S3DE             

 SAGE INGENIERIE             

 TALAZAC           4  

 Réunion de chantier 8 8 8 8 6 6 8 6 6 6 6 12 

 Effectif total 22 22 18 18 21 18 25 27 25 20 21 13 
TOTAL ROTATION "PERSONNEL" 6 6 5 5 6 5 7 6 6 5 6 4 

 
200 rotations depuis la DZP 

10   rotations depuis la DZM 

 
20 
5 

42 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
8 

 
 
 

 
90   Rotations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi matin (8h30) 
 
 
 
 
 
 

Lundi après-midi (13h30) 
 

70   Rotations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaines 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
Mise en place 

 
LOT 

Lundi: 

Autres jours: 

04/07/2022 11/07/2022 

13/07/2022 

18/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022 15/08/2022 22/08/2022 29/08/2022 05/09/2022 12/09/2022 19/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 

Rotation depuis DZP, 

sur trajet "aller" 

 
1&12 

 
CASADEBAIG 

20            

            

            

            

2 2CBOIS 5 6 40 20         

3 LARROUSSE 14 14           

4 MICASA   4          

5 HABITAT ECO ACTION  10 15 8  5       

6 HABITAT ECO ACTION      7       

8 EIFFAGE 2            

9 BERGERET 5            

10 TOST       2      

11 METALLERIE DU SUD     5    3    

 ERMA ENERGY             

 S3DE             

 SAGE INGENIERIE             

 TALAZAC             

 TOTAL ROTATION "ALLER" 46 30 59 28 5 12 2 0 3 0 0 0 
 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin %
achevé

1 Ordres de service entreprises 1 jour Mer 13/04/22 Mer 13/04/22 100%

2 PREPARATION 100 jours Lun 18/04/22 Ven 02/09/22 56%

3 Période de préparation 20 jours Lun 18/04/22 Ven 13/05/22 100%

4 Prise de côtes in situ (départ de la DZP) 1 jour Mar 19/04/22 Mar 19/04/22 100%

5 Production des éléments EXE 11 jours Mer 20/04/22 Mer 04/05/22 100%

6 VISA MOE 2 jours Jeu 05/05/22 Ven 06/05/22 100%

7 Commandes et mise en fabrication 1 jour Lun 09/05/22 Lun 09/05/22 100%

8 Démontage des panneaux solaire (hors marché) 10 jours Lun 09/05/22 Ven 20/05/22 100%

9 Mise en place chantier 2 jours Lun 16/05/22 Mar 17/05/22 100%

10 Mise en place production électrique temporaire 3 jours Mar 17/05/22 Jeu 19/05/22 100%

11 Production électrique temporaire 79 jours Mar 17/05/22 Ven 02/09/22 28%

12 GROS ŒUVRE - ELEVATIONS 80 jours Lun 11/04/22 Ven 29/07/22 41%

13 Démolitions 3 jours Mer 18/05/22 Ven 20/05/22 100%

14 Terrassements fouilles extension Nord 5 jours Lun 11/04/22 Ven 15/04/22 100%

15 Création d'ouverture 5 jours Mer 25/05/22 Mar 31/05/22 100%

16 Fondations 15 jours Mer 25/05/22 Mar 14/06/22 87%

17 Superstructure et maçonnerie NORD 9 jours Mer 08/06/22 Lun 20/06/22 22%

18 Dallage et enduits - Rgt et sanitaire 5 jours Mar 21/06/22 Lun 27/06/22 0%

19 Massifs escaliers 2 jours Mar 28/06/22 Mer 29/06/22 0%

20 Superstructure et maçonnerie SUD 3 jours Jeu 30/06/22 Lun 04/07/22 0%

21 Dallage et enduits - Toutes zones 6 jours Mar 05/07/22 Ven 15/07/22 0%

22 Muret et terrasse 5 jours Lun 18/07/22 Ven 22/07/22 0%

23 Réseau 5 jours Mar 05/07/22 Lun 11/07/22 0%

24 Carrelage et finitions diverses 5 jours Lun 25/07/22 Ven 29/07/22 0%

25 DESAMIANTAGE 5 jours Lun 27/06/22 Ven 01/07/22 0%

26 Désamiantage 5 jours Lun 27/06/22 Ven 01/07/22 0%

27 ASSAINISSEMENT 49 jours Lun 04/07/22 Jeu 08/09/22 0%

28 Pose regards et canalisations 5 jours Lun 04/07/22 Ven 08/07/22 0%

29 Pose fosses toutes eaux 4 jours Lun 11/07/22 Jeu 14/07/22 0%

30 Raccordements et finitions diverses 2 jours Lun 05/09/22 Mar 06/09/22 0%

31 Essais et mise en service 2 jours Mer 07/09/22 Jeu 08/09/22 0%

32 TOITURE NORD 35 jours Lun 27/06/22 Ven 12/08/22 0%

33 Dépose antennes et autres accessoires 1 jour Lun 27/06/22 Lun 27/06/22 0%

34 Dépose toiture NORD 5 jours Lun 27/06/22 Ven 01/07/22 0%

35 Modification charpente NORD 10 jours Lun 04/07/22 Ven 15/07/22 0%

36 Pose caisson modification pente toiture 2 jours Lun 18/07/22 Mar 19/07/22 0%

37 Mise en place isolation toiture 5 jours Lun 04/07/22 Ven 08/07/22 0%

38 Pose toiture zinc 10 jours Lun 11/07/22 Ven 22/07/22 0%

39 Pose fenêtres toit 2 jours Lun 11/07/22 Mar 12/07/22 0%

40 TOITURE SUD 25 jours Lun 11/07/22 Ven 12/08/22 0%

41 Dépose toiture SUD 5 jours Lun 11/07/22 Ven 15/07/22 0%

42 Mise en place isolation toiture 10 jours Lun 18/07/22 Ven 29/07/22 0%

43 Pose pattes fixation panneaux solaires 2 jours Lun 18/07/22 Mar 19/07/22 0%

44 Pose toiture zinc 10 jours Lun 01/08/22 Ven 12/08/22 0%

45 Pose fenêtres toit 2 jours Lun 01/08/22 Mar 02/08/22 0%

46 CONGES ÉTÉ 14 jours Lun 08/08/22 Jeu 25/08/22 0%

47 PLOMBERIE - ELECTRICITE - ECS 109 jours Lun 11/04/22 Jeu 08/09/22 11%

48 Dépose panneaux solaire sous toiture 2 jours Lun 11/04/22 Mar 12/04/22 100%

49 Alimentations locaux conservés pour base vie 2 jours Lun 11/04/22 Mar 12/04/22 100%

50 Production ECS solaire 4 jours Lun 01/08/22 Jeu 04/08/22 0%

51 Reprise réseaux VS 4 jours Ven 05/08/22 Mer 10/08/22 0%

52 Ventilation 4 jours Jeu 11/08/22 Mar 16/08/22 0%

53 Mise aux normes électrique et SSI 7 jours Jeu 11/08/22 Ven 19/08/22 0%

54 Pose toilettes sèches 2 jours Lun 22/08/22 Mar 23/08/22 0%

55 Travaux sur cuisine 3 jours Mer 24/08/22 Ven 26/08/22 0%

56 Mises en services 10 jours Ven 26/08/22 Jeu 08/09/22 0%

57 BARDAGE 28 jours Lun 01/08/22 Mer 07/09/22 0%

58 Dépose bardage 5 jours Lun 01/08/22 Ven 05/08/22 0%

59 Pose pare pluie 3 jours Lun 08/08/22 Mer 10/08/22 0%

60 Pose bardage 5 jours Jeu 18/08/22 Mer 24/08/22 0%

61 Bardage finitions 10 jours Jeu 25/08/22 Mer 07/09/22 0%

62 MENUISERIES EXTERIEURES 5 jours Jeu 11/08/22 Mer 17/08/22 0%

63 Pose cadres de menuiseries 5 jours Jeu 11/08/22 Mer 17/08/22 0%

64 Pose menuiseries extérieures 5 jours Jeu 11/08/22 Mer 17/08/22 0%

65 CLOISONS - PLAFONDS 20 jours Lun 08/08/22 Ven 02/09/22 0%

66 Cloisons et doublage phase 1 10 jours Lun 08/08/22 Ven 19/08/22 0%

67 Isolation CF locaux réserves 5 jours Lun 08/08/22 Ven 12/08/22 0%

68 Cloisons et doublage phase 2 10 jours Lun 22/08/22 Ven 02/09/22 0%

69 MENUISERIES INT. 10 jours Jeu 25/08/22 Mer 07/09/22 0%

70 Pose cadres 5 jours Jeu 25/08/22 Mer 31/08/22 0%

71 Pose menuiseries intérieures 5 jours Jeu 01/09/22 Mer 07/09/22 0%

72 PEINTURE SOLS SOUPLES 15 jours Lun 22/08/22 Ven 09/09/22 0%

73 Peinture 10 jours Lun 22/08/22 Ven 02/09/22 0%

74 Ragréage pose sols souples 5 jours Lun 05/09/22 Ven 09/09/22 0%

75 SERRURERIE 15 jours Lun 29/08/22 Ven 16/09/22 0%

76 Pose des volets 5 jours Lun 29/08/22 Ven 02/09/22 0%
77 Pose escaliers 5 jours Lun 05/09/22 Ven 09/09/22 0%

78 Pose gardes corps terrasse 5 jours Lun 12/09/22 Ven 16/09/22 0%

79 Pose portes composteurs 2 jours Lun 12/09/22 Mar 13/09/22 0%

80 REPLI DE CHANTIER 8 jours Mer 14/09/22 Ven 23/09/22 0%

81 Repli alimentation électrique provisoire 1 jour Ven 23/09/22 Ven 23/09/22 0%

82 Nettoyage du chantier 7 jours Mer 14/09/22 Jeu 22/09/22 0%

83 Repli du chantier 1 jour Ven 23/09/22 Ven 23/09/22 0%

84 RECEPTION 1 jour Lun 26/09/22 Lun 26/09/22 0%

13/04 Ordres de service entreprises

18/04 PREPARATION

18/04 Période de préparation

19/04 Prise de côtes in situ (départ de la DZP)

20/04 Production des éléments EXE

05/05 VISA MOE

09/05 Commandes et mise en fabrication

09/05 Démontage des panneaux solaire (hors marché)

16/05 Mise en place chantier

17/05 Mise en place production électrique temporaire

17/05 Production électrique temporaire

11/04 GROS ŒUVRE - ELEVATIONS

18/05 Démolitions 

11/04 Terrassements fouilles extension Nord

25/05 Création d'ouverture

25/05 Fondations

08/06 Superstructure et maçonnerie NORD

21/06 Dallage et enduits - Rgt et sanitaire

28/06 Massifs escaliers

30/06 Superstructure et maçonnerie SUD

05/07 Dallage et enduits - Toutes zones

18/07 Muret et terrasse

05/07 Réseau

25/07 Carrelage et finitions diverses

27/06 DESAMIANTAGE

27/06 Désamiantage

04/07 ASSAINISSEMENT

04/07 Pose regards et canalisations

11/07 Pose fosses toutes eaux

05/09 Raccordements et finitions diverses

07/09 Essais et mise en service

27/06 TOITURE NORD

27/06 Dépose antennes et autres accessoires

27/06 Dépose toiture NORD

04/07 Modification charpente NORD

18/07 Pose caisson modification pente toiture

04/07 Mise en place isolation toiture

11/07 Pose toiture zinc

11/07 Pose fenêtres toit

11/07 TOITURE SUD

11/07 Dépose toiture SUD

18/07 Mise en place isolation toiture

18/07 Pose pattes fixation panneaux solaires

01/08 Pose toiture zinc

01/08 Pose fenêtres toit

08/08 CONGES ÉTÉ

11/04 PLOMBERIE - ELECTRICITE - ECS

11/04 Dépose panneaux solaire sous toiture

11/04 Alimentations locaux conservés pour base vie

01/08 Production ECS solaire

05/08 Reprise réseaux VS

11/08 Ventilation

11/08 Mise aux normes électrique et SSI

22/08 Pose toilettes sèches

24/08 Travaux sur cuisine

26/08 Mises en services

01/08 BARDAGE

01/08 Dépose bardage

08/08 Pose pare pluie

18/08 Pose bardage 

25/08 Bardage finitions

11/08 MENUISERIES EXTERIEURES

11/08 Pose cadres de menuiseries

11/08 Pose menuiseries extérieures

08/08 CLOISONS - PLAFONDS

08/08 Cloisons et doublage phase 1

08/08 Isolation CF locaux réserves

22/08 Cloisons et doublage phase 2

25/08 MENUISERIES INT.

25/08 Pose cadres

01/09 Pose menuiseries intérieures

22/08 PEINTURE SOLS SOUPLES

22/08 Peinture

05/09 Ragréage pose sols souples

29/08 SERRURERIE

29/08 Pose des volets
05/09 Pose escaliers

12/09 Pose gardes corps terrasse

12/09 Pose portes composteurs

14/09 REPLI DE CHANTIER

23/09 Repli alimentation électrique provisoire

14/09 Nettoyage du chantier 

23/09 Repli du chantier 

26/09 RECEPTION

14/06/22
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
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Tâche Fractionnement Avancement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâches externes Jalons externes Échéance

EXE - IND 6
14.06.2022

REFUGE D'ARLET
Travaux de rénovation 

PLANNING CONTRACTUEL DES TRAVAUX

MOA : PARC NATIONAL DES PYRENEES
MOE:  6B ARCHITECTURE

OPC: JCONSULTANT



 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

TRANSPORT AERIEN 
Rénovation du refuge d’Arlet – plan de relance 

Parc National des Pyrénées 

- commune de Borce – Pyrénées-Atlantiques - 

  
 
 
 

Parc National des Pyrénées 
Villa Fould 

2 rue du IV septembre 
BP 736 

65007 TARBES 

Tél. : 05 62 54 16 40 
www.pyrenees-parcnational.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Date de limite de remise des offres : mercredi 22 juin 2022 à 12 heures  

http://www.pyrenees-parcnational.fr/


 

Article 1 – Objet de la consultation 
 

1.1 Objet. 
 

Transport aérien dans le cadre de la rénovation, au titre du plan de relance, du refuge 
d’Arlet, commune de Borce (Pyrénées-Atlantiques) - propriété du Parc National des 
Pyrénées. 

 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : procédure adaptée ouverte 

 
1.3 - Type et forme de contrat 
Il s'agit d'un marché ordinaire. 

 
1.4 - Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 1 lot(s) : 
LOT – TRANSPORT AERIEN 

 

1.5 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : français 

 
1.6 - Réalisation de prestations similaires 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du 
marché, en application de la procédure adaptée article 30-II 7° du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires. 

 
 

Article 2 – Conditions de la consultation 
 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à cent cinquante jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

 
2.2 - Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire 
du marché. 

 
2.3 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de 
sécurité prévues pour l'exécution des prestations. 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du document 
unique qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces 
obligations de confidentialité et de sécurité. 

 
2.4 – Variante 
Les variantes ne sont pas autorisées. 



 

Article 3 – les intervenants 
 

3.1 - Conduite d'opération 
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 

 
3.2 - Maîtrise d'œuvre 
La maîtrise d'œuvre sera assurée par : 

 
6b architecture 
6 place de la 
Hourquie  
64230 LESCAR 
Tél. : 00 33 5 59 83 05 29 
E-mail : contact@6b-architecture.com 

 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : 

 
SARL JCONSULTANT 
38, boulevard Henry 
IV 65000 TARBES 
Tél. 00 33 9 67 02 88 37 
E-mail : kevin.monteiro@jconsultant.fr 

 

La mission SPS est également assurée par JCONSULTANT pour le Parc national des Pyrénées. 

 
3.4 - Contrôle technique 
Sans objet 

 
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Plan de prévention à réaliser impérativement par la société de transport 
aérien. Ce plan sera fourni avant la première intervention. 

 
Il intégrera les prescriptions relatives aux gestes barrières et de distanciation sociale 
appliqués dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 

 
 

Article 4 – Conditions relatives au contrat 
 

4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
Le délai d'exécution des prestations est fixé au document unique et ne peut en aucun 
cas être  modifié. 
Le calendrier prévisionnel d'exécution est fourni en annexe de ce document. 

 
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 
marché seront payées dans un délai global de trente jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  

 
 

mailto:contact@6b-architecture.com
mailto:kevin.monteiro@jconsultant.fr


 

Chaque séance de rotation fera l’objet d’un bordereau de vol à adresser par mail à :  

OPC 

kevin.monteiro@jconsultant.fr 

 

Parc national des Pyrénées  

jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 

 

Aucune facture ne sera validée sans ce document. 
 

 

Article 5 – Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- le document unique et ses annexes 
- le règlement de la consultation (RC) 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier 
de consultation au plus tard dix jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux 
candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 

 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Article 6 – Présentation des candidatures et des offres 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 

 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté ; cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

 
 

6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces 

suivantes : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner 

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail 

 
 

mailto:kevin.monteiro@jconsultant.fr
mailto:jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr


 

 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 

 
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 

d'attestations de bonne exécution pour les plus importants 
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 

candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature 
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
- certificats de qualifications professionnelles 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). 

 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : www.economie.gouv.fr 

 

Pièces de l'offre : 
 

- le document unique et ses annexes signées, 
- mémoire technique, 
- l’offre de prix 

 
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les  sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les 
prestations dont la sous- traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants. 
 
L’offre de prix comprendra un montant unitaire et global des prestations, avec pour chaque 
DZ (P et M) : 

- Mise en place 
- Rotation simple personnel 
- Rotation simple matériaux 
- Rotation double personnel 
- Rotation double matériaux 

 
 

Article 7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 

 

 
 

 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

 
7.1 - Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 
Offre pour : 
TRANSPORT AERIEN DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DU REFUGE D’ARLET - PARC 
NATIONAL DES PYRENEES 
Nom du candidat : …....................................................... 

 
NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli 
recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante : 
 
Parc National des Pyrénées 

Villa Fould 
2 rue du IV septembre 
Boite postale 736 
65007 TARBES 

 
Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse indiquée ci-dessus. 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites  précitées, ne seront pas retenus. 

 

7.2 - Transmission électronique 

Yves HAURE Jérôme LE SOUDER 
Secrétaire Général Technicien Infrastructures 
Parc national des Pyrénées Secrétariat général 
Tel : 00 33 5 62 54 16 40 Parc national des Pyrénées 
yves.haure@pyrenees-parcnational.fr Tel : 00 33 6 08 35 71 89 

jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 
 
 

Article 8 - Examen des candidatures et des offres 
 

8.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de 
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de 
demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai 
maximum de cinq jours. Les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur 
candidature, en seront informés dans le même délai. 

 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur 
situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
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8.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante : 
 
1 - prix des prestations : 60.0 % 
2 - valeur technique : 40.0 % 

 
Si des erreurs sont constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer 
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

8.3 - Suite à donner à la consultation 
 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées, 
irrégulières et inacceptables. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se laisse également la 
possibilité d'engager des négociations avec les candidats qui auront remis les offres les 
meilleures (on entend par meilleures, les offres qui auront obtenu la moyenne sur la base des 
critères de jugement des offres). A cette occasion, il se réserve la possibilité de demander aux 
candidats ayant remis des offres inacceptables ou irrégulières de les rendre acceptables et 
régulières. 

 
La négociation pourra s'effectuer par courrier, télécopie, courriel, voire audition le cas 
échéant. 

 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne 
pourra être supérieur à dix jours. Une attestation d'assurance décennale devra également 
être produite dans le même délai. 

 
 

Article 9 - Renseignements complémentaires 
 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
 

Yves HAURE Jérôme LE SOUDER 
Secrétaire Général Technicien Infrastructures 
Parc national des Pyrénées Secrétariat général 
Tel : 00 33 5 62 54 16 40 Parc national des Pyrénées 
yves.haure@pyrenees-parcnational.fr Tel : 00 33 6 08 35 71 89 

jerome.lesouder@pyrenees-parcnational.fr 
 

 
Fait à Tarbes, le mercredi 15 juin 2022 

mailto:yves.haure@pyrenees-parcnational.fr
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Le présent compte rendu est indissociable du compte-rendu MOE (voir liste des intervenants et convocations)

Le présent compte rendu vaudra acceptation si aucune remarque écrite n'est formulée à l'OPC dans les cinq jours suivant son édition)

Prochaine réunion de chantier : 

Cf. CR du MOE

CR OPC N°6
du 13/06/2022

(Rédigé par M. Monteiro - OPC)

MOA:

Parc National des Pyrénées

Projet:

Rénovation du Refuge d'Arlet

Ordre du jour:

Suivi des travaux

Suite héliportage

Points sur:

        - Points techniques MOE

        - Planification chantier
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S3DE
Guillaume MARIETTE 06 38 64 95 00

X
contact@s3de.fr

METALLERIE DU SUD
Frederic BERGEZ 06 07 14 93 23

X
metallerie-du-sud@orange.fr

Cf. CR MOE

Cf. CR MOEX

LOT N°5 : PLATRERIE

HABITAT ECO ACTION / PLATRE & TIC
Stéphane ALLEAUME 06 16 67 76 38

X Cf. CR MOE
contact@jmangeduplatre.fr

LOT N°6 : MENUIERIE INTERIEURE

HABITAT ECO ACTION / L'ATELIER DU BARRY
Emmanuel PELFIGUES

X Cf. CR MOE
epelfigues@gmail.com

LOT N°2 : CHARPENTE BOIS - MUR OSSATURE BOIS

ENTREPRISES

Laurine MONTEIRO 07 70 10 49 05
X

CSPS laurine.tresgots@jconsultant.fr
Gerald DOCTEUR 05 59 30 00 09 

X
SOCOTEC

Bureau de contrôle

Kévin MONTEIRO 07 82 32 97 33

EQUIPE MAITRISE D'ŒUVRE
6b ARCHITECTURE

Architecte mandataire

PARC NATIONAL DES PYRENEES

X Invité
Yves HAURE

yves.haure@pyrenees-parcnational.fr

info-mpe@orange.fr

POLES Grégory 05 59 83 05 29
X X

gregory.poles@6b-architecture.com

InvitéX

     Liste des intervenants:

Intervenant Représentant / Mail Téléphone / Mail

MAITRE D'OUVRAGE

Roland CAMVIEL 05 59 34 97 64 / 06 74 76 50 03

roland.camviel@pyrenees-parcnational.fr

MPE Assainissement

BE Etudes

Emmanuel PARENT

gerald.docteur@socotec.com

06 83 78 47 41
X

talazac.ener@yahoo.fr

06 68 35 24 16

PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

TALAZAC
Jacques Eygun 06 17 18 79 09

Yohan ROUSSELY

LOT N°9 : ECS SOLAIRE - PLOMBERIE - VENTILATION

06 22 50 18 50

Philippe AUBLANC

LOT N°1 : TERRASSEMENT - DEMOLITION - GROS ŒUVRE 

2cbois@wanadoo.fr

EIFFAGE ENERGIE SO

ELECTRICITELOT N°8 : 

06 20 47 46 86

philippe.aublanc@eiffage.com

OPC kevin.monteiro@jconsultant.fr

06 07 74 05 69 / 05 59 05 31 89

contact@casadebaig.fr

COUVERTURE BARDAGE

VIV'ENERGIE

BE Energies renouvelables et Habitat Bioclimatique

MEAU Philippe 06.99.15.42.67
X

phylippe.meau@gadz.org

X

Alexandre LARROUSSE
X Cf. CR MOE

06 79 70 50 04

LARROUSSE & FILS
sarl.larrousse@orange.fr

CASADEBAIG
Alexandre CHEREAU

X

BERGERET
Patrick BOUREME 07 72 34 45 06

X Cf. CR MOE
patrick@eurlbergeret.fr

07 68 53 17 19

dominique@lamaisonandre.com

2CBOIS Cf. CR MOEX

MICASA
Dominique ANDRE

X

LOT N°3 : 

LOT N°4 : MENUISERIE EXTERIEURE

Cf. CR MOE

Cf. CR MOE

Eric LOUDE DE HAUT

LOT N°10 : PEINTURE - SOL SOUPLE

TOST
Joel TOST 05 59 05 34 83 / 06 08 80 70 71

X Cf. CR MOE
tost@wanadoo.fr

LOT N°11 : SERRURERIE

Gilles LEUGE 06 47 06 07 53
X

etudemds@orange.fr

X

DESAMIANTAGE

Cf. CR MOE
contact@casadebaig.fr

Jérôme CRAMPE 07 82 32 97 33
X

Gérant kevin.monteiro@jconsultant.fr
SARL JCONSULTANT

OPC et CSPS

LOT N°12 : ASSAINISSEMENT

CASADEBAIG
Alexandre CHEREAU 06 07 74 05 69 / 05 59 05 31 89

X

PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE PROVISOIRE

ERMA ENERGY
Youssef Akalay Nasser 05 57 15 23 44 / 07 87 36 97 42

X
erma.akalay@groupecharbonnier.fr

PRESTATAIRE D'HELIPORTAGE

HELIPORTAGE
Philippe Tisne 06 84 33 43 32

X

a.bel@sage-ingenierie.com

ops@helibearn.fr

INTERVENANTS TIERS

ETUDES GEOTECHNIQUES

SAGE INGENIERIE
Alexandre BEL 06 45 08 05 66

X
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POSITION DES DZ

Coordonnées GPS DZM:  42.820108, -0.562260Coordonnées GPS DZP: 42.882499, -0.589436

Cf. compte rendu du MOE

Prendre régulièrement connaissance des VISA MOE, BET et BC afin d'y répondre dans les plus brefs délais

sept-22

Réunion de démarrage: 

Période de préparation:

Date de début des travaux: 

Délai des travaux : 

16/05/2022

1 MOIS

14/04/2022

Mettre l'ensemble des intervenants MOA/MOE/OPC/BE/BC en copie des mails

1 - Réunion : 

2 - Dossiers d'exécutions et VISA : 

4 - Transmission des documents : 

Cf. documents du CSPS (IC, plan de prévention, PGC)

6 - Information sur le chantier : 

3 - Situation de travaux et suivi:

Livraison du chantier : 

5 MOIS

Tous travaux non effectués comme mentionné sur les divers plans d'Exe, pièces écrites ou toutes modifications, devront être signalés au MOE

Transmettre les documents des entreprises au MOE et au bureau de contrôle pour VISA (Délai de validation 2 semaines)

5 - Sécurité: 

Cf. compte rendu du MOE pour modalités administratives

GENERALITES

Ne seront excusées - à titre exceptionnel - que les entreprises qui auront pris soin de téléphoner au MOE et à l'OPC pour avertir de leur indisponibilité. De plus, les entreprises NE 

seront excusées que si elles sont à jour des diffusions de documents et autres actions demandées dans le CR.

Adresser dans les meilleurs délais vos dossier d'exécution complets au MOE, bureau de contrôle, SPS et OPC

Les entreprises convoquées doivent absolument être présentes, avec les documents ou informations nécessaires au bon déroulement du chantier ou de sa préparation.

PNP ARLET
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Retard

S3DE Désamiantage Phase 2

13/06/22 Le diagnostic amiante a été mis à jour et transmis à l'entreprise OK

13/06/22 Aucune autorisation supplémentaire ne sera délivrée pour les véhicules Info

13/06/22 Prévoir une intervention sur le semaine 26, en coordination avec LAROUSSE Important

13/06/22 Prévoir de mutualiser les moyens de protections collectives pour travaux en façade

16/05/22 Transmettre les VISA et l'avancement des études EXE En cours

Important

13/06/22 Valider dès que possible les dates d'intervention, le nombre de rotations et les effectifs Important

JCONSULTANT CSPS

13/06/22 Cf. RJ N°4 En cours

6b Architecture MOE

14/04/22 Transmettre aux entreprises la liste des éléments EXE attendus En cours

16/05/22 Transmettre les VISA et l'avancement des études EXE En cours

VIV'ENERGIE

MOA

16/05/22 Transmettre les VISA et l'avancement des études EXE En cours

14/04/22
Transmettre la liste des échantillons à transmettre pour validation au plus tôt (nécessité 

de commandes rapides)

PRESCRIPTIONS ET CONSTATS MAITRISE D'ŒUVRE ET OPC 

31/05/22
La validation des hypothèses géotechniques a été réalisée. En attente de la note de calcul 

définitive
OK

SOCOTEC

Fin contract.

En cours

MPE ASSAINISSEMENT BE ETUDES

14/04/22 Transmettre aux entreprises la liste des éléments EXE attendus En cours

13/06/22 Le planning EXE Ind 5 est joint au présent CR En cours

Transmettre les VISA et l'avancement des études EXE

JCONSULTANT

BUREAU DE CONTRÔLE

16/05/22

OPC

En cours

Info

PARC NATIONAL DES PYRENEES

14/04/22

31/05/22

Transmettre à l'OPC les dates prévisionnelles d'opération de presse pour intégration au 

planning
En cours

Fin effectivePrescription État

Un plan des zones d'héliportage a été transmis aux entreprises

14/04/22 En coursTransmettre aux entreprises la liste des éléments EXE attendus

Date

Un plan du chemin de randonné pour retour à la DZP sera transmis aux entreprises. Info

Le MOA mettra à disposition une radio au refuge pour communication d'urgence, avec 

notice d'utilisation à transmettre par les entreprises à leurs équipes
Info

Une session d'information aux règles de sécurité en lien avec l'héliportage a été organisée  

avec les entreprises de travaux
Info

BE ENERGIE

13/06/22
L'entreprise sous traite ses héliportages à SAF. Cette solution doit pour le moment être 

maintenu jusqu'au 01/07/2022.
Info

16/05/22 Les factures et les PV d'héliportage devront être transmis à l'OPC Info

16/05/22
Le tableau des héliportages, mis à jour hebdomadaire, est transmis en annexe du présent 

CR
Info

ERMA ENERGY Production photovoltaïque provisoire

31/05/22 La mise en œuvre du système photovoltaïque a été réalisée le 30/05/22 OK

HELIBEARN Héliportage

16/05/22 L'ensemble des informations sont centralisées par l'OPC Info

Le parking de la DZP sera matérialisé. Un document d'autorisation de stationnement à 

mettre sur pare brise a été transmis aux entreprises
Info

Début

SAGE INGENIERIE Etudes géotechniques

16/05/22 L'entreprise réalisera ses prestations du Lundi 23/05/22 au Mardi 24/05/22 Info

31/05/22
Une visite du site a eu lieu le 30/05/22 pour validation des hypothèses géotechniques et 

finalisation des dimensionnement.
OK

PARC NATIONAL DES PYRENEES Gardienne du refuge

13/06/22

Les effectifs prévisionnels de la semaine 25 sont les suivants:

      - CASADEBAIG: 5 personnes

      - LAROUSSE: peut être 2 personnes

En cours

TALAZAC Production photovoltaïque définitive

16/05/22
Cette prestation est hors marché MOE.

Elle sera réaliser après le projet de rénovation du refuge objet du présent CR
Info

13/06/22
Suite aux aléas de travaux, des plannings travaux et héliportage ont été transmis aux  

entreprises pour validation avant le 14/06/22 à 12h.
URGENT
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N° Retard

0-1

0-2

0-3

0-5

0-6

0-7

0-8

0-9

0-9

0-13

0-10

0-11

0-12

0-13

Important

Transmettre à l'OPC les besoins en héliportage mis à jour pour estimatif et planification 

des rotations
OK

29/04/2022

Les héliportages seront organisés comme suit, chaque Lundi et chaque jours 

supplémentaires:

           -  1ere rotaJon :

                o   depuis la DZP 

                o   pour monter les personnes chargées de récupérer le matériel au refuge

           -  RotaJons suivantes 

                o    depuis la DZP (ou depuis la DZM pour les charges exceptionnelles, non 

transportables en DZP)

                o   pour acheminer le matériel jusqu’au refuge

                o   Au moins un opérateur doit rester sur la DZ de départ pour posiNonner le 

matériel, confirmer les poids et élinguer les palettes…

           -  Dernière rotaJon 

                o   depuis la DZP 

                o   pour monter le personnel restant si nécessaire 

RAPPEL

Deux zones ont été aménagées pour l'héliportage:

 - la DZP pour le personnel (possible aussi pour le matériel si parfaite coordination avec 

HELIBEARN)

 - la DZM pour le matériel de grande dimension

Plan fourni en fin du présent CR

Attention: il n'est pas prévu d'héliportage du personnel depuis la DZM car le retour se fait 

à pied (celle-ci étant situé à environ 3h de marche du refuge). La DZP a été choisie à ce 

titre. Nous autorisons également l'héliportage de matériel depuis la DZP pour faciliter la 

logistique du chantier

29/04/2022

L'ensemble des plans de réservations doivent être produits en urgence et transmis aux 

entreprises concernés pour lancement des études EXE et des commandes.
OK

14/04/22 Les informations générales du projet sont rappelés au chapitre GENERALITES Important

Date

14/04/22

29/04/2022

Nous rappelons que les indications chantier (base vie, signalétique…) doivent être réalisées en 

français et en espagnol.
Info

14/04/22
Le planning prévisionnel du projet est transmis en copie du présent CR

Toutes les entreprises doivent en prendre connaissance
Important

GENERALITES

Début

PRESCRIPTIONS ET CONSTATS PAR CORPS D'ETAT

Fin effectiveFin contract.

14/04/22
L'ensemble des entreprises doivent produire les éléments EXE demandés par l'équipe MOE, le 

bureau de contrôle et le CSPS, conformément au planning OPC.
En cours

Les entreprises pourront prévoir des containers 2*2 pour stockage du matériel sensible le 

weekend. Attention toutefois à ne pas multiplier la matériel sur site.
OK

ÉtatPrescription

Toute la durée du projet
L'ensemble des entreprises doivent prendre connaissance du CR MOE  transmis en parallèle des 

CR OPC.
Important

14/04/22

13/06/22

13/06/22

14/04/22

14/04/22

25/04/22

Toute la durée du projet

Toute la durée du projet

Important30/05/22
Les autorisations de voiries ont été transmises aux entreprises, à afficher sur pare brise 

des véhicules stationnant à la DZP. La commune n'en délivrera pas de nouvelles.

09/05/22

Les entreprises doivent impérativement transmettre à l'OPC, 1 semaine en avance, le 

planning d'héliportage de la semaine suivantes, ainsi que le confirmation des effectifs.

Ces données sont nécessaires à l'organisation de l'héliportage mais également de la base 

vie (pension complète, préparation des repas...).

RAPPEL TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX

31/05/22

La base vie et l'installation de chantier doivent être maintenues irréprochables tout au 

long du chantier (sécurité, mesures écologiques…). A ce titre, les entreprises doivent 

prendre en compte les prescriptions du marché ainsi que les remarques du MOE et du 

CSPS sur leur CR respectifs.

Important

14/04/22

N.B:

 -  Départ personnel: Lundi matin / DZP / 8h30

 -  Départ matériel: Lundi matin /DZP ou DZM / 8h45 - 9h00

 - Départ personnel réunion chantier: Lundi après-midi / DZP / 13h30

 - Pas d'héliportage pour le retour le Vendredi

 - en cas de condition météo défavorables, décalage au Lundi après midi, au mardi…

 - Prévoir de mutualiser les palettes lors du chargement des hélicoptères (800kg max) 

pour optimiser le nombre de rotations.  

 - Prévoir d'évacuer les déchets au retour de rotations de l'hélicoptère, afin qu'il ne 

reparte pas à vide. Préparer les big bag le vendredi au plus tard.

RAPPEL Toute la durée du projet

PNP ARLET

CR de réunion OPC 14/06/2022 5



1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

2-1

2-2

2-3

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5 18

4-1

4-2 18

5-1

6-1

HABITAT ECO ACTION LOT N°6 - MEN INT

25/04/22

L'entreprise devra être héliportée dès le Lundi 16/05/22 (en même temps que 

l'installation de chantier) pour prise de côtes.

Prévoir le retour en hélicoptère avec la dernière rotation.

OK 16/05/2022

14/04/22
Une opération spéciale d'héliportage devra être programmée pour la réalisation des 

fondations. Transmettre les besoins à l'OPC
OK 29/04/2022

Une opération spéciale d'héliportage devra être programmée pour la pose de la 

charpente. Transmettre les besoins à l'OPC
OK

HABITAT ECO ACTION LOT N°5 - PLATRERIE

25/04/22

L'entreprise devra être héliportée dès le Lundi 16/05/22 (en même temps que 

l'installation de chantier) pour prise de côtes.

Prévoir le retour en hélicoptère avec la dernière rotation.

OK 16/05/2022

MICASA LOT N°4 - MEN EXT

09/05/22
Transmettre en urgence les informations demandés à l'OPC, pour organiser l'héliportage 

au plus vite
OK 10/05/2022

31/05/22
Transmettre en urgence les éléments EXE demandés par le MOE et les BET/BC pour VISAS 

(carnet de plans, coloris…)

Urgent

++
13/05/2022

Important14/04/22

14/04/22

LARROUSSE

29/04/2022

LOT N°1 - TERRASSEMENT - DEMOL - GO       +      LOT N°12 - ASSAINISSEMENT

13/06/22

Avancement des travaux:

 - Installation de chantier: OK

 -  Démarrage des travaux: à partir du 27/06/22, à coordonner avec LAROUSSE

En cours

13/06/22

14/04/22

Prévoir coordination avec 2CBOIS et LAROUSSE pour:

 - travaux de maçonneries après dépose couverture et charpente

 - pose de charpente sur murs

Important

Prévoir coordination avec CASADEBAIG et 2CBOIS pour:

 - travaux de maçonneries après dépose couverture et charpente

 - pose de charpente sur murs

CASADEBAIG

L'entreprise vérifiera la possibilité de conserver la chambre des gardiens pour 1 couchage 

supplémentaire sur la base vie (potentiel chambre du personnel féminin). Chambre 

actuelle de la gardienne.

Important14/04/22

2CBOIS LOT N°2 - CHARPENTE BOIS - MURS BOIS

14/04/22

Prévoir coordination avec CASADEBAIG et LAROUSSE pour:

 - travaux de maçonneries après dépose couverture et charpente

 - pose de charpente sur murs

Important

10/05/2022

13/06/22

Avancement:

 - Etude géotechnique: 100%

 - Validation études EXE: 100%

 - Coulage des fondations: 30%, en cours

 - Maçonnerie SUD: en cours, 30%

Important

13/06/22 L'entreprise a transmis la mise à jour des planning travaux et héliportage OK

31/05/22

La date d'intervention prévisionnelle de l'entreprise devra être confirmée en fonction de 

l'avancement réel de CASADEBAIG, suites aux aléas chantiers (héliportage, météo) et au 

mise aux points sur ouvrages béton.

Urgent 03/06/2022

31/05/22

La date d'intervention prévisionnelle de l'entreprise devra être confirmée en fonction de 

l'avancement réel de CASADEBAIG, suites aux aléas chantiers (héliportage, météo) et au 

mise aux points sur ouvrages béton.

Urgent 03/06/2022

31/05/22
Transmettre en urgence les éléments EXE demandés par le MOE et les BET/BC pour VISAS 

(carnet de détails…)
OK 13/05/2022

09/05/22

Avancement des travaux:

 - Démarrage des travaux: 27/06/22

 - Démontage partiel bardage pour désamiantage: 27/06/22

 - Dépose de couverture: S26

En cours

LOT N°3 - COUVERTURE BARDAGE

Transmettre en urgence les informations demandés à l'OPC, pour organiser l'héliportage 

au plus vite

URGENT ++

RAPPEL
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8-1

8-2

9-1

9-2

9-3 18

13-1

13-2

14-1

14-2

15-1

15-2

BERGERET LOT N°9 - PLOMBERIE VENTIL

14/04/22
L'entreprise vérifiera la possibilité de conserver la chambre des gardiens pour 2 couchages 

supplémentaires sur la base vie (potentiel chambre du personnel féminin)
En cours

LOT N°10 - PEINTURE SOLS SOUPLES

31/05/22 Transmettre en urgence les éléments EXE demandés par le MOE et les BET/BC pour VISAS Urgent 13/05/2022

EIFFAGE LOT N°8 - ELECTRICITE

14/04/22
L'entreprise vérifiera la possibilité de conserver la chambre des gardiens pour 2 couchages 

supplémentaires sur la base vie (potentiel chambre du personnel féminin)
En cours

09/05/22
Transmettre en urgence les informations demandés à l'OPC, pour organiser l'héliportage 

au plus vite
OK 10/05/2022

TOST

TALAZAC PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

25/04/22 La dépose des panneaux a été réalisée le 25/04/22 OK

14/04/22
Prévoir la coordination avec 2CBOIS et LAROUSSE pour la dépose du système solaire sous 

toiture
Important

METALERIE DU SUD LOT N°11 - SERRURRERIE

17/05/22 Faire un point avec 2C Bois pour coordonner le raccordement de la base vie OK
31/05/22 Intervention prévue le 30/05/22 OK

25/04/22 Prévoir de descendre 2 groupes électrogènes le 16/05/22 OK 16/05/2022

ERMA ENERGY

SAGE INGENIERIE

17/05/22
Faire un point avec CASADEBAIG pour coordonner la validation du bon sol avant coulage 

des fondations
OK

31/05/22
Intervention prévue le 23/05/22

 + Réunion in situ le 30/05/22
OK
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Photos du chantier le 13/06/22
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MPE FT 322-YC

AF 953 QL

JCONSULTANT
DACIA Duster

GE 698 RK

RENAULT Clio V

FW 124 TL

RENAULT Clio IV

EF 088 GK

PARC NATIONAL DES PYRENEES 307 FM 641 XE

FE-080-CC

VIV ENERGIES BD-719-XN

DP-452-GNCP-805-WB

CB-663-AY

FY-026-KP

MITSHUBICHI L200

3597 YS 64

FH-968-KA

Iveco

AB-862-VY

AS 153 LS

DL-013-NT

CK-665-MA

BQ-702-VA

Camion 3,5t Iveco

EZ 656 YE

Toyota

GE-740-HA

EP-919-WM

METALLERIE DU SUD

VEHICULE 1 VEHICULE 2 VEHICULE 3 VEHICULE 4 VEHICULE 5 VEHICULE 6 VEHICULE 7

EC 709 TN

RENAULT Trafic

EW-124-JK

FM-841-ZQ

DACIA Duster

FY 726 XM

CM 506 GZ

GC 965 WH

FR-122-JS

EN-547-LA

SKODA Scout

GC 166 DT

EIFFAGE

BERGERET
EP-040-WN

EV-332-YG        

TOST

CP-857-AN

EE-107-WT

Camion ACTROS 6x6

DX 495 NV

HABITAT ECO ACTION
HABITAT ECO ACTION
TALAZAC

GB 021 MD

2CBOIS

LARROUSSE
Mitsubishi

6402 YZ 64

MICASA

EY-307-XF

Mercedes

EM-932-PW

Renault

CX-972-KE

EY-037-ZH

Iveco

FR-160-EJ

CX 331 QH

IMMATRICULATION DES VEHICULES

Entreprises

CASADEBAIG
Camion 3,5t Iveco

AN 209 PX

SOCOTEC FY 289 ES

CD 212 RR BY 722 BJ

6B ARCHITECTES
SKODA Octavia

GA-846-XC 

0,00 €

LARROUSSE

Nb de Jour Montant HT

900,00 €

TOTAL

0,00 €

0,00 €

Montant HT

900,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €MICASA 18

18

2CBOIS

PENALITES (Article 4.2 du CCAP)

Nb de Jour

ENTREPRISES

RETARD REMISE DE 

DOCUMENTS PERIODE 

PREPARATION

63,33€ HT / Jour calendaire

CASADEBAIG

0,00 €

900,00 €

RETARD AVANCEMENT 

TRAVAUX ou DEMANDE 

MOE/OPC

63,33€ HT

 / Jour calendaire

ABSENCE EN REUNION

63,33€ HT / ABSENCE

0,00 €

900,00 €

EIFFAGE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

HABITAT ECO ACTION 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TALAZAC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

RETARD REMISE DOE

63,33€ HT  / Jour 

calendaire

126,67€ / absence

900,00 €

CASADEBAIG 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CASADEBAIG

TOST 0,00 € 0,00 €

METALLERIE DU SUD

Nombre de jours Observations / Justifications

INTEMPERIE (Article 4.1.3 du CCAP)

2CBOIS
CASADEBAIG

0,00 €

METALLERIE DU SUD
CASADEBAIG

EIFFAGE
BERGERET
TOST

Entreprises

HABITAT ECO ACTION
HABITAT ECO ACTION
TALAZAC

2CBOIS
LARROUSSE
MICASA

0,00 € 0,00 €

BERGERET

MICASA
HABITAT ECO ACTION

LARROUSSE

HABITAT ECO ACTION

Entreprises Observations justifications

0,00 €

CASADEBAIG

EIFFAGE
TALAZAC

METALLERIE DU SUD
TOST

Explications des pénalités en cours :

HABITAT ECO ACTION

BERGERET 18

0,00 €

0,00 €

ERMA ENERGY
CAMION FORD

EW 520 AW

PICK UP

FR 128 QP
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